

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日
契約業者名	株式会社エコー 四国事務所
契約業者の住所	香川県高松市鍛冶屋町3
業務の名称	高松港朝日地区岸壁(-7.5m)取付部実施設計等業務(変更1回)
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	取付部基本断面の検討等 1式 構造諸元の検討(比較構造諸元の検討) 3ケース 安定性の照査(永続状態及び変動状態の安定性の照査、偶発状態の地震応答解析) 2ケース 構造諸元の決定 2ケース 3次元モデルの作成・更新 1式 3次元モデルの作成・更新 1式
履行期間(自)	令和7年5月20日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	21,780,000円(税込み)
変更金額	増 10,725,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,505,000円(税込み)
変更理由	・取付部基本断面の検討等のケース数の変更 ・構造諸元の検討において安定性の照査を実施する断面のケース数の変更 ・3次元モデルの作成・更新について ・履行期間の変更