

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月17日
契約業者名	株式会社ニュージェック 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市番町一丁目6番1号
業務の名称	高松空港滑走路端安全区域断面検討業務(変更1回)
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	作業用地の検討 1式 図面作成 1式 数量計算 1式 滑走路端安全区域の断面検討 1式 排水計画の検討 1式 施工方法の検討 1式 図面作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月18日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	26,994,000円(税込み)
変更金額	増 4,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,504,000円(税込み)
変更理由	・L2地震動の作成の追加 ・作業用地の検討の追加 ・仮設排水の構造検討の追加 ・施工方法の検討について ・履行期間の変更