

契約の内容

契約年月日	令和6年9月9日
契約業者名	(株)村上組
契約業者の住所	香川県高松市東ハゼ町877番地
工事の名称	高松空港工事用道路等工事
工事場所	香川県高松市香南町及び香川町(高松空港周辺)
工事種別	空港等土木工事
工事概要	仮設工 1式、雑工 1式、安全管理 1式
工期(自)	令和6年9月9日
工期(至)	令和7年3月14日
契約金額	91,300,000円(税込み)

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約業者名	(株)村上組
契約業者の住所	香川県高松市東ハゼ町877番地
工事の名称	高松空港工事用道路等工事
工事場所	香川県高松市香南町及び香川町(高松空港周辺)
工事種別	空港等土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	仮設工 1式、雑工 1式
工期(自)	令和6年9月9日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	91,300,000円(税込み)
変更金額	増19,470,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,770,000円(税込み)
変更理由	既設排水路を踏まえた排水構造物工の数量変更、現状不一致に伴う土工数量の変更、大型土のう製作・設置の追加、アスファルト舗装の市道への擦り付け、表土除去範囲の追加、門扉設置位置の変更、法面工(植生工)の施工方法変更、雑工(植生工)の数量精査、仮設配水管の数量精査、敷鉄板の後続工事への引き継ぎ、交通誘導員等の配置に要する費用計上、表土除去及び伐開・除根に伴い発生した廃棄物の処分等に要する費用計上、休日確保実施による変更、熱中症対策に資する現場管理費の補正、快適トイレ実施による変更