

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	株式会社村上組
契約業者の住所	香川県高松市東ハゼ町877番地
工事の名称	高松空港滑走路端安全区域等工事(変更1回)
工事場所	香川県高松市香川町及び香南町(高松空港周辺)、 香川県坂出市築港町2丁目310番102地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	用地造成 仮設工 1式 土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 雑工 1式
工期(自)	令和6年12月24日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	89,100,000円(税込み)
変更金額	増 33,110,000円(税込み)
変更後の契約金額	122,210,000円(税込み)
変更理由	・掘削勾配及び植生工の変更 ・支障物撤去の追加 ・工事用道路の拡幅 ・土砂運搬場所の変更 ・起工測量に伴う数量変更 ・伐採木撤去の追加 ・先行工事から敷鉄板の引き継ぎ ・敷鉄板設置の追加 ・工事用道路の追加 ・工期延伸について