

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月29日
契約業者名	株式会社村上組
契約業者の住所	香川県高松市東ハゼ町877番地
工事の名称	高松空港滑走路端安全区域等工事(変更3回)
工事場所	香川県高松市香川町及び香南町(高松空港周辺)、 香川県坂出市築港町2丁目310番102地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	――
工期(自)	令和6年12月24日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	154,110,000円(税込み)
変更金額	増 1,546,561円(税込み)
変更後の契約金額	155,656,561円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため。