

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月30日
契約業者名	株式会社村上組
契約業者の住所	香川県高松市東ハゼ町877番地
工事の名称	高松空港滑走路端安全区域用地造成等工事(変更1回)
工事場所	香川県高松市香川町及び香南町(高松空港周辺)
工事種別	空港等土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	用地造成 土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 排水構造物工 1式 排水管敷設工 1式 仮設工 1式 土工 1式 雑工 1式
工期(自)	令和7年8月25日
工期(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	173,679,000円(税込み)
変更金額	増 1,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	174,999,000円(税込み)
変更理由	・工期の延伸 ・貸与物件の増加 ・固化処理土砂に関する数量の変更 ・排水構造物工の変更 ・伐開・除根、表土除去範囲の変更 ・建設発生土敷均しの追加 ・敷鉄板設置・撤去数量の変更 ・敷鉄板設置・撤去の追加 ・仮設排水工の追加 ・法面保護工等の追加 ・ため池内工期の変更