

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社村上組
契約業者の住所	香川県高松市東ハゼ町877番地
工事の名称	高松空港滑走路端安全区域用地造成等工事(変更2回)
工事場所	香川県高松市香川町及び香南町(高松空港周辺)
工事種別	空港等土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	用地造成 土工 1式 掘削工 1式 盛土工 1式 仮設工 1式 土工 1式 雑工 1式 安全管理 1式
工期(自)	令和7年8月25日
工期(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	174,999,000円(税込み)
変更金額	増 9,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	184,899,000円(税込み)
変更理由	・土砂掘削の追加 ・土のう撤去の追加 ・土工の数量精査 ・仮設工の数量精査 ・建設発生土敷均しの費用計上 ・敷鉄板賃料の費用計上 ・交通誘導員等の配置に要する費用計上 ・水中ポンプ運転の費用計上 ・表土除去及び伐開・除根、伐開に伴い発生した廃棄物の処分等に要する費用計上 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正 ・歩掛実態調査の追加 ・快適トイレ実施による変更