

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月29日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 四国支社
契約業者の住所	香川県高松市サンポート2番1号
業務の名称	徳島小松島港赤石地区岸壁(-13m)取付護岸断面検討業務
業務場所	――
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 標準部における構造形式等の選定・抽出、安定性の照査の変更 2. 変動状態(レベル1地震時)に対する地震応答解析の追加 3. 履行期限の延長
履行期間(自)	令和6年12月11日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	19,998,000円(税込み)
変更金額	+8,734,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,732,000円(税込み)
変更理由	履行条件確認請求が提出され、当該請求内容を確認したところ、契約変更する必要が生じたため。