
契 約 変 更 年 月 日 令和6年2月27日

契 約 業 者 名 中電技術コンサルタント株式会社　岡山支社

契 約 業 者 の 住 所 岡山県岡山市北区桑田町18番21号

業 務 の 名 称 高知港湾・空港整備事務所庁舎実施設計等業務

業 務 場 所 －

業 務 区 分 建設コンサルタント

変更後の業務概要

・実施設計
・積算業務
・透視図作成
・計画通知又は建築確認申請（建築基準関係規定（みなし規定を含む）等に
   係る法令･条例に関する許認可等を含む）に関する手続き及びこれに付随
  する詳細協議   （関係機関との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事
  項への対応等は一般業務 に含まれる。手数料の納付は含まない。）
・関係法令に基づく各種申請手続き業務
・既存非常用発電機設備の流用検討

履 行 期 間 （ 自 ） 令和5年7月11日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和6年3月27日

変更前の契約金額 ¥32,758,000-  (税込み)

変 更 金 額 ¥0-  (税込み)

変更後の契約金額 ¥32,758,000-  (税込み)

変 更 理 由 ・工期延伸

契　約　変　更　の　内　容　（第2回）



契 約 変 更 年 月 日 令和5年11月10日

契 約 業 者 名 中電技術コンサルタント株式会社　岡山支社

契 約 業 者 の 住 所 岡山県岡山市北区桑田町18番21号

業 務 の 名 称 高知港湾・空港整備事務所庁舎実施設計等業務

業 務 場 所 －

業 務 区 分 建設コンサルタント

変更後の業務概要

・実施設計
・積算業務
・透視図作成
・計画通知又は建築確認申請（建築基準関係規定（みなし規定を含む）等に
   係る法令･条例に関する許認可等を含む）に関する手続き及びこれに付随
  する詳細協議   （関係機関との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事
  項への対応等は一般業務 に含まれる。手数料の納付は含まない。）
・関係法令に基づく各種申請手続き業務
・既存非常用発電機設備の流用検討

履 行 期 間 （ 自 ） 令和5年7月11日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和6年3月15日

変更前の契約金額 ¥29,370,000-  (税込み)

変 更 金 額 ¥3,388,000-  (税込み)

変更後の契約金額 ¥32,758,000-  (税込み)

変 更 理 由
・既存非常用発電機設備の流用検討
・工期延伸

契　約　変　更　の　内　容　（第１回）


