
契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月14日

契 約 業 者 名 株式会社東京久栄　四国営業所

契 約 業 者 の 住 所 香川県高松市三条町１７３－３

業 務 の 名 称 須崎港湾口地区水質・底質調査

業 務 場 所

高知県須崎市コウギノ鼻地先
高知県須崎市角谷地先
高知県須崎市多ノ郷地先
高知県須崎市港町地先

業 務 区 分 測量・調査

変 更 後 の 業 務 概 要

港湾改修費
水質・底質調査　　　１式
　水質調査①　　　１式
　　採水　　　５地点
　　分析試験　　　１２０検体
　水質調査②　　　１式
　　採水　　　７地点
　　分析試験　　　４４検体
　底質調査　　　１式
　　採泥　　　３地点
　　分析試験　　　６検体
協議・報告　　　１式
　　協議・報告　　事前協議１回
　　　　　　　　　　　最終報告１回
成果物　　　１式
　　業務完成図書作成　　　１式

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年4月11日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月14日

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥10,065,000-  (税込み)

変 更 金 額 ¥61,600-  (税込み)

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥10,126,600-  (税込み)

変 更 理 由 ・施工実態調査の追加

契　約　変　更　の　内　容　（第1回）


