

## 契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和7年1月24日																												
契約業者名	国際航業株式会社 高知営業所																												
契約業者の住所	高知県高知市はりまや町3丁目3番2号																												
業務の名称	須崎港深淺測量																												
業務場所	高知県須崎市コウギノ鼻地先 高知県須崎市角谷岬地先 高知県須崎市浜町地先 高知県須崎市多ノ郷地先 高知県須崎市大間地先 高知県須崎市港町地先																												
業務区分	測量・調査																												
変更後の業務概要	<p>深淺測量</p> <p>水深測量</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>A区域</td><td>0.27km<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>B区域</td><td>0.17km<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>C区域</td><td>0.26km<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>D区域</td><td>0.13km<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>E区域</td><td>0.09km<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>F区域</td><td>0.10km<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>G区域</td><td>0.28km<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>E区域②</td><td>0.01km<sup>2</sup></td></tr> </table> <p>現地測量</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>現地測量</td><td>E区域 0.004km<sup>2</sup></td></tr> <tr><td></td><td>G区域 0.01km<sup>2</sup></td></tr> </table> <p>協議・報告</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>協議・報告</td><td>事前協議1回</td></tr> <tr><td></td><td>中間報告1回</td></tr> <tr><td></td><td>最終報告1回</td></tr> </table> <p>成果物</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>業務完成図書作成</td><td>一式</td></tr> </table>	A区域	0.27km <sup>2</sup>	B区域	0.17km <sup>2</sup>	C区域	0.26km <sup>2</sup>	D区域	0.13km <sup>2</sup>	E区域	0.09km <sup>2</sup>	F区域	0.10km <sup>2</sup>	G区域	0.28km <sup>2</sup>	E区域②	0.01km <sup>2</sup>	現地測量	E区域 0.004km <sup>2</sup>		G区域 0.01km <sup>2</sup>	協議・報告	事前協議1回		中間報告1回		最終報告1回	業務完成図書作成	一式
A区域	0.27km <sup>2</sup>																												
B区域	0.17km <sup>2</sup>																												
C区域	0.26km <sup>2</sup>																												
D区域	0.13km <sup>2</sup>																												
E区域	0.09km <sup>2</sup>																												
F区域	0.10km <sup>2</sup>																												
G区域	0.28km <sup>2</sup>																												
E区域②	0.01km <sup>2</sup>																												
現地測量	E区域 0.004km <sup>2</sup>																												
	G区域 0.01km <sup>2</sup>																												
協議・報告	事前協議1回																												
	中間報告1回																												
	最終報告1回																												
業務完成図書作成	一式																												
履行期間（自）	令和6年9月26日																												
履行期間（至）	令和7年1月24日																												
変更前の契約金額	¥8,382,000-（税込み）																												
変更金額	-¥528,000-（税込み）																												
変更後の契約金額	¥7,854,000-（税込み）																												
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・深淺測量及び現地測量における測量範囲の変更</li> <li>・深淺測量における測量方法の変更</li> </ul>																												