

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市中央一丁目11番20号
業務の名称	備讃瀬戸航路附帯施設土質調査(変更1回)
業務場所	香川県坂出市林田町地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	ボーリング工 1式 ボーリング 191m 原位置試験及び試料採取 標準貫入試験 103回 乱れの少ない試料採取 66個 土質試験 1式 物理試験 1式 力学試験 1式 BIM/CIM 作成・更新 1式 モデルの作成・更新 1式 安全管理 1式
履行期間(自)	令和7年8月19日
履行期間(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	34,023,000円(税込み)
変更金額	増 9,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,923,000円(税込み)
変更理由	・BIM/CIMの作成・更新の削除 ・旅費の計上