

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市中央一丁目11番20号
業務の名称	備讃瀬戸航路附帯施設土質調査(その2)(変更1回)
業務場所	香川県坂出市林田町地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	ボーリング工 1式 ボーリング 75m 原位置試験及び試料採取 1式 標準貫入試験 45回 乱れの少ない試料採取 25個 土質試験 1式 物理試験 1式 力学試験 1式 BIM/CIMモデルの作成・更新 1式 モデルの作成・更新 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 安全管理 1式
履行期間(自)	令和7年9月25日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	27,445,000円(税込み)
変更金額	増 2,145,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,590,000円(税込み)
変更理由	・ボーリング工の変更 ・原位置試験及び試料採取における数量変更 ・土質試験の数量変更 ・BIM/CIMモデルの作成・更新の変更 ・旅費の計上