契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年2月22日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 高松支店
契約業者の住所	香川県高松市寿町二丁目1番1号
業務の名称	高知港海岸実施設計(その(2))
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント
変更後の業務概要	<p>設計計画 設計計画 1式 現地踏査 1式 協議・報告 協議・報告 4回 事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回 実施設計 上部工平面配置の検討 2タイプ 上部工差筋計算等 2タイプ ドルフィン撤去に係る図面作成等 2タイプ 実施設計 1タイプ 図面設計 1タイプ 数量計算等 1タイプ 照査用震度算定 1地点 安定性の照査 2ケース 施工方法検討 上部工施工方法の検討 1式 ドルフィン撤去・新設に係る施工方法の検討 1式 照査 照査 1式 3次元モデル作成・更新 モデルの作成・更新 1式 成果物 業務完成図書作成 1式</p>
履行期間（自）	令和5年7月28日
履行期間（至）	令和6年3月22日
変更前の契約金額	¥22,550,000-（税込み）
変更金額	¥3,828,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥26,378,000-（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・区間(3)における新設ドルフィンの形状変更 ・履行期限の変更