契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年2月22日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 高松支店
契約業者の住所	香川県高松市寿町二丁目1番1号
業務の名称	高知港海岸実施設計(その(3))
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント
変更後の業務概要	<p>設計計画 設計計画 1式 現地踏査 1式 協議・報告 協議・報告 4回 事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回</p> <p>実施設計 護岸(改良)実施設計 3タイプ 図面作成(護岸) 3タイプ 数量計算(護岸) 3タイプ ドルフィン撤去に係る図面作成等 3タイプ 係留施設実施設計 3タイプ 図面作成(係留施設) 3タイプ 数量計算等(係留施設) 3タイプ 照査用震度算定 1地点 安定性の照査 2ケース</p> <p>施工方法検討 上部工施工方法の検討 1式 ドルフィン撤去・仮設に係る施工方法の検討 1式</p> <p>整備計画の検討 ヒアリング 1式 係留施設切替の検討 1式</p> <p>照査 照査 1式 3次元モデル作成・更新 モデルの作成・更新 1式</p> <p>成果物 業務完成図書作成 1式</p>
履行期間(自)	令和5年7月28日
履行期間(至)	令和6年3月22日
変更前の契約金額	¥38,687,000- (税込み)
変更金額	¥3,828,000- (税込み)
変更後の契約金額	¥42,515,000- (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・区間(5)及び区間(7)における新設ドルフィンの形状変更 ・履行期限の変更