契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和5年10月23日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 四国支社
契約業者の住所	香川県高松市紺屋町4番地10
業務の名称	高知港海岸実施設計(その(1))
業務場所	-
業務区分	建設コンサルタント等
変更後の業務概要	<p>設計計画 1式 設計計画 1式 現地踏査 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回 実施設計 1式 護岸(改良)実施設計 7タイプ 基礎工施工時の検討 2断面 図面作成 7タイプ 数量計算等 7タイプ 配筋計算等 2タイプ 安定性の照査等 1タイプ 施工方法の検討 1式 施工方法の検討 1式 捨石沈下対策の検討 1断面 照査 1式 照査 1式 BIM/CIMモデル作成 1式 BIM/CIMモデル作成 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式</p>
履行期間(自)	令和5年6月6日
履行期間(至)	令和6年3月15日
変更前の契約金額	¥31,823,000- (税込み)
変更金額	¥9,163,000- (税込み)
変更後の契約金額	¥40,986,000- (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・配筋計算の追加 ・安定性の照査の追加 ・履行期限の延長