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番号 低価格理由 低　価　格　理　由　の　詳　細　内　容

1
資材費(仮設材含む)の
低減

2 労務費の低減

3 機械経費の低減

4 新材料・新技術

⑤ 作業効率の向上 同種工事実績による工事費の低減、得意分野の工事

⑥ 下請業者の協力 専門下請の使用、長年取引による協力

7 経費の低減

8 現場管理費低減

9 安全資機材低減

⑩ 本支店経費の低減 一般管理費の縮減

⑪ 利益の低減 最小限の利益確保、企業努力、役員報酬の低減

12 受注実績の取得

13 売上の確保

14 その他

低　価　格　理　由　と　そ　の　詳　細　内　容



比較表－１

記 入 要 領

工 事 名

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

防波堤 式 1 698,057,277 1 636,483,540 91.2% 1 731,061,621 1 788,931,801 92.7%

 基礎工 式 1 175,100,566 1 174,494,500 99.7% 1 173,974,240 1 173,982,817 100.0%

  洗掘防止工 m 91.7 41,281,136 91.7 42,099,200 102.0% 91.7 42,118,440 91.7 41,281,136 102.0%

  基礎捨石工① m 70.1 59,739,199 70.1 59,050,300 98.8% 70.1 58,510,800 70.1 58,621,450 99.8%

  基礎捨石工② m 79.3 74,080,231 79.3 73,345,000 99.0% 79.3 73,345,000 79.3 74,080,231 99.0%

 本体工（ケーソン式）  式 1 112,616,662 1 102,640,340 91.1% 1 110,394,602 1 117,010,062 94.3%

  ケーソン浸水据付工 式 1 65,415,023 1 58,600,000 89.6% 1 66,301,062 1 69,808,423 95.0%

  中詰工 函 2 42,649,981 2 39,575,340 92.8% 2 38,707,080 2 42,649,981 90.8%

  蓋コンクリート工 函 2 4,551,658 2 4,465,000 98.1% 2 5,386,460 2 4,551,658 118.3%

 被覆・根固工  式 1 37,954,859 1 35,216,400 92.8% 1 35,216,400 1 37,954,859 92.8%

  被覆ブロック工 式 1 33,211,813 1 30,839,400 92.9% 1 30,839,400 1 33,211,813 92.9%

  根固ブロック工 式 1 4,743,046 1 4,377,000 92.3% 1 4,377,000 1 4,743,046 92.3%

 上部工 式 1 124,125,274 1 121,514,800 97.9% 1 121,707,608 1 124,080,702 98.1%

  上部コンクリート工① m 187.3 50,116,773 187.3 49,045,900 97.9% 187.3 49,081,300 187.3 50,072,201 98.0%

  上部コンクリート工② m 44.5 33,133,872 44.5 32,429,100 97.9% 44.5 32,457,000 44.5 33,133,872 98.0%

  上部コンクリート工③ m 40.8 40,874,629 40.8 40,039,800 98.0% 40.8 40,169,308 40.8 40,874,629 98.3%

積 算 内 訳 書 の 比 較 表
1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。
2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。
3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。
4) 工事完成時の元請（完成時実績）、官積算（最終）欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等およ
び工事価格と合致するか確認して下さい。
5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工事区分・工種・
種別

単位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請/

官積
（％）

元請（完成時実績） 官積算（最終）
※ 元請/

官積
（％）



比較表－１

記 入 要 領

工 事 名

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

積 算 内 訳 書 の 比 較 表
1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。
2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。
3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。
4) 工事完成時の元請（完成時実績）、官積算（最終）欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等およ
び工事価格と合致するか確認して下さい。
5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工事区分・工種・
種別

単位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請/

官積
（％）

元請（完成時実績） 官積算（最終）
※ 元請/

官積
（％）

 消波工  式 1 109,777,676 1 74,605,800 68.0% 1 106,536,000 1 139,558,061 76.3%

  消波ブロック工  式 1 109,777,676 1 74,605,800 68.0% 1 106,536,000 1 139,558,061 76.3%

 構造物撤去工  式 1 138,482,240 1 128,011,700 92.4% 1 183,232,771 1 196,345,300 93.3%

  撤去工  式 1 138,482,240 1 128,011,700 92.4% 1 183,232,771 1 196,345,300 93.3%

直接工事費  式 1 698,057,277 1 636,483,540 91.2% 1 731,061,621 1 788,931,801 92.7%

共通仮設費  式 1 158,457,046 1 144,500,000 91.2% 1 173,740,704 1 180,096,008 96.5%

　共通仮設費 式 1 158,457,046 1 144,500,000 91.2% 1 173,740,704 1 180,096,008 96.5%

純工事費 式 1 856,514,323 1 780,983,540 91.2% 1 904,802,325 1 969,027,809 93.4%

　現場管理費 式 1 173,529,801 1 131,000,000 75.5% 1 126,865,190 1 195,743,617 64.8%

工事原価 式 1 1,030,044,124 1 911,983,540 88.5% 1 1,031,667,515 1 1,164,771,426 88.6%

一般管理費等 式 1 86,626,710 1 43,016,460 49.7% 1 44,332,485 1 96,443,074 46.0%

工事価格 1,116,670,834 955,000,000 85.5% 1,076,000,000 1,261,214,500 85.3%



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

防波堤 式 1 698,057,277 1 636,483,540 1 731,061,621 1 788,931,801

 基礎工  式 1 175,100,566 1 174,494,500 1 173,974,240 1 173,982,817

  洗掘防止工 ｍ 91.7 41,281,136 91.7 42,099,200 91.7 42,118,440 91.7 41,281,136

   洗掘防止 m2 4,784 8,629 41,281,136 4,784 8,800 42,099,200 4,784 8,804 42,118,440 4,784 8,629 41,281,136

  基礎捨石工① ｍ 70.1 59,739,199 70.1 59,050,300 70.1 58,510,800 70.1 58,621,450

   基礎捨石　200～500kg/個 m3 5,150 5,294 27,264,100 5,150 5,300 27,295,000 4,762 5,316 25,316,200 4,762 5,294 25,210,028

   基礎捨石　600～1000kg/個 m3 0 0 0 0 389 3,700 1,439,300 389 2,407 936,323

   捨石本均し　±5㎝ m2 948 16,849 15,972,852 948 16,400 15,547,200 948 16,400 15,547,200 948 16,849 15,972,852

   捨石荒均し　±30㎝ m2 2,001 8,247 16,502,247 2,001 8,100 16,208,100 2,001 8,100 16,208,100 2,001 8,247 16,502,247

  基礎捨石工② ｍ 79.3 74,080,231 79.3 73,345,000 79.3 73,345,000 79.3 74,080,231

   基礎捨石　1,000kg/個以上 m3 6,985 5,490 38,347,650 6,985 5,500 38,417,500 6,985 5,500 38,417,500 6,985 5,490 38,347,650

   捨石荒均し　±30㎝ m2 2,504 8,705 21,797,320 2,504 8,500 21,284,000 2,504 8,500 21,284,000 2,504 8,705 21,797,320

   捨石荒均し　±50㎝ m2 2,099 6,639 13,935,261 2,099 6,500 13,643,500 2,099 6,500 13,643,500 2,099 6,639 13,935,261

 本体工（ケーソン式）  式 1 112,616,662 1 102,640,340 1 110,394,602 1 117,010,062

  ケーソン進水据付工  式 1 65,415,023 1 58,600,000 1 66,301,062 1 69,808,423

   据付①　2,510t 函 1 29,823,772 29,823,772 1 26,800,000 26,800,000 1 30,185,000 30,185,000 1 31,813,895 31,813,895

   据付②（堤頭函）　2,512t 函 1 35,591,251 35,591,251 1 31,800,000 31,800,000 1 36,116,062 36,116,062 1 37,994,528 37,994,528

元請（完成時実績） 官積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるよう
にする。
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

元請（完成時実績） 官積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるよう
にする。
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）

  中詰工 函 2 42,649,981 2 39,575,340 2 38,707,080 2 42,649,981

   砂・石材中詰　砂 m3 3,547 2,024 7,179,128 3,547 1,650 5,852,550 3,547 1,670 5,924,220 3,547 2,024 7,179,128

   中詰均し　±5㎝ m2 279 908 253,332 279 910 253,890 279 910 253,890 279 908 253,332

   中詰均し　±10㎝ m2 162 2,007 325,134 162 2,000 324,000 162 2,000 324,000 162 2,007 325,134

   コンクリート中詰　C370 m3 1,649 21,160 34,892,387 1,649 20,100 33,144,900 1,649 19,530 32,204,970 1,649 21,160 34,892,387

  蓋コンクリート工 函 2 4,551,658 2 4,465,000 2 5,386,460 2 4,551,658

   蓋コンクリート　18N/㎜2 m3 252 17,990 4,533,480 252 17,600 4,435,200 252 21,218 5,346,900 252 17,990 4,533,480

   鉄筋　D22,SD345 ｋｇ 298 61 18,178 298 100 29,800 298 133 39,560 298 61 18,178

 被覆・根固工  式 1 37,954,859 1 35,216,400 1 35,216,400 1 37,954,859

  被覆ブロック工  式 1 33,211,813 1 30,839,400 1 30,839,400 1 33,211,813

    被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付　ﾋﾞｰﾊｲﾌﾞ(20t型) 個 279 51,827 14,459,733 279 48,600 13,559,400 279 48,600 13,559,400 279 51,827 14,459,733

   ブロック①据付　47.9t 個 40 132,226 5,289,040 40 122,000 4,880,000 40 122,000 4,880,000 40 132,226 5,289,040

   ブロック②据付　84.5t 個 80 168,288 13,463,040 80 155,000 12,400,000 80 155,000 12,400,000 80 168,288 13,463,040

  根固ブロック工  式 1 4,743,046 1 4,377,000 1 4,377,000 1 4,743,046

    根固ﾌﾞﾛｯｸ①据付　根固方塊(46t型) 個 10 98,402 984,020 10 90,500 905,000 10 90,500 905,000 10 98,402 984,020

    根固ブロック②据付　根固方塊(58t型) 個 28 134,251 3,759,026 28 124,000 3,472,000 28 124,000 3,472,000 28 134,251 3,759,026

 上部工  式 1 124,125,274 1 121,514,800 1 121,707,608 1 124,080,702



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

元請（完成時実績） 官積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるよう
にする。
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）

  上部コンクリート工① ｍ 187.3 50,116,773 187.3 49,045,900 187.3 49,081,300 187.3 50,072,201

   支保 ｍ 187 8,649 1,617,363 187 8,500 1,589,500 187 8,500 1,589,500 187 8,649 1,617,363

   足場 m2 175 3,441 602,175 175 3,400 595,000 175 3,400 595,000 175 3,441 602,175

   型枠 m2 1,375 13,291 18,275,125 1,375 13,000 17,875,000 1,373 13,000 17,849,000 1,373 13,291 18,248,543

   伸縮目地　t=10㎜以上 m2 70 1,950 136,500 70 2,000 140,000 70 2,900 203,000 70 1,950 136,500

   コンクリート　18N/㎜2 m3 1,639 17,990 29,485,610 1,639 17,600 28,846,400 1,638 17,610 28,844,800 1,638 17,990 29,467,620

  上部コンクリート工② ｍ 44.5 33,133,872 44.5 32,429,100 44.5 32,457,000 44.5 33,133,872

   支保 ｍ 89 8,649 769,761 89 8,500 756,500 89 8,500 756,500 89 8,649 769,761

   足場 m2 260 3,441 894,660 260 3,400 884,000 260 3,400 884,000 260 3,441 894,660

   型枠 m2 521 13,291 6,924,611 521 13,000 6,773,000 521 13,000 6,773,000 521 13,291 6,924,611

   伸縮目地　t=10㎜以上 m2 31 1,950 60,450 31 2,000 62,000 31 2,900 89,900 31 1,950 60,450

   コンクリート　18N/㎜2 m3 1,361 17,990 24,484,390 1,361 17,600 23,953,600 1,361 17,600 23,953,600 1,361 17,990 24,484,390

  上部コンクリート工③ ｍ 40.8 40,874,629 40.8 40,039,800 40.8 40,169,308 40.8 40,874,629

   支保 ｍ 97 8,649 838,953 97 8,500 824,500 97 8,500 824,500 97 8,649 838,953

   足場 m2 309 3,441 1,063,269 309 3,400 1,050,600 309 3,400 1,050,600 309 3,441 1,063,269

   鉄筋　D25,SD345 kg 783 61 47,763 783 100 78,300 783 112 87,360 783 61 47,763

   型枠　鋼製 m2 624 13,291 8,293,584 624 13,000 8,112,000 624 13,000 8,112,000 624 13,291 8,293,584



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

元請（完成時実績） 官積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるよう
にする。
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）

   伸縮目地　t=10㎜以上 m2 80 1,950 156,000 80 2,000 160,000 80 3,506 280,448 80 1,950 156,000

   コンクリート　18N/㎜2 m3 1,694 17,990 30,475,060 1,694 17,600 29,814,400 1,694 17,600 29,814,400 1,694 17,990 30,475,060

 消波工  式 1 109,777,676 1 74,605,800 1 106,536,000 1 139,558,061

  消波ブロック工  式 1 109,777,676 1 74,605,800 1 106,536,000 1 139,558,061

   消波ﾌﾞﾛｯｸ据付①　ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ(80t型) 個 179 263,723 47,206,369 179 166,200 29,749,800 76 207,600 15,777,600 76 264,263 20,084,010

   消波ﾌﾞﾛｯｸ据付②　ﾄﾞﾛｽⅡ型(100t型) 個 252 248,299 62,571,307 252 178,000 44,856,000 252 178,000 44,856,000 252 248,299 62,571,307

   消波ﾌﾞﾛｯｸ据付③　ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ(80t型) 個 0 0 0 0 181 253,604 45,902,400 181 314,380 56,902,744

 構造物撤去工  式 1 138,482,240 1 128,011,700 1 183,232,771 1 196,345,300

  撤去工  式 1 138,482,240 1 128,011,700 1 183,232,771 1 196,345,300

    根固ﾌﾞﾛｯｸ①撤去･仮置　根固方塊(46t型) 個 10 73,393 733,930 10 67,500 675,000 10 67,500 675,000 10 73,393 733,930

    根固ﾌﾞﾛｯｸ②撤去･仮置　根固方塊(58t型) 個 8 79,264 634,112 8 73,000 584,000 8 73,000 584,000 8 79,264 634,112

    根固ﾌﾞﾛｯｸ③撤去･仮置　根固方塊(46t型) 個 75 123,411 9,255,825 75 113,100 8,482,500 75 163,916 12,293,700 75 188,236 14,117,721

    被覆ﾌﾞﾛｯｸ撤去･仮置　ﾋﾞｰﾊｲﾌﾞ(20t型) 個 443 76,771 34,009,339 443 67,300 29,813,900 450 64,719 29,123,477 450 67,294 30,282,511

   ブロック①撤去・仮置　47.9t 個 40 108,892 4,355,680 40 100,000 4,000,000 40 100,000 4,000,000 40 108,892 4,355,680

   ブロック②撤去・仮置　84.5t 個 80 142,397 11,391,760 80 130,500 10,440,000 80 130,500 10,440,000 80 142,397 11,391,760

   ブロック③撤去・仮置　77.3t 個 80 142,397 11,391,760 80 130,500 10,440,000 80 136,100 10,888,000 80 181,718 14,537,454

   ブロック③切断　ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工 m2 303 104,395 31,631,754 303 103,000 31,209,000 303 103,011 31,212,300 303 104,395 31,631,754



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

元請（完成時実績） 官積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるよう
にする。
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）

   保護コンクリート取壊し m3 21 5,900 123,900 21 6,000 126,000 21 6,000 126,000 21 5,900 123,900

   現場ガス切断　t=14㎜ ｍ 460 1,050 483,000 460 1,100 506,000 0 0 0 0

   鋼管切断　t=14㎜ 箇所 0 0 0 160 104,800 16,768,000 160 104,414 16,706,240

   コンクリート殻処分 m3 21 3,348 70,308 21 3,300 69,300 35 12,283 429,894 35 3,350 117,250

    消波ﾌﾞﾛｯｸ撤去･仮置　ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ(80t型) 個 223 154,264 34,400,872 223 142,000 31,666,000 223 142,000 31,666,000 223 154,264 34,400,872

    消波ﾌﾞﾛｯｸ②撤去･仮置　ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ(80t型) 個 0 0 0 148 135,500 20,054,000 148 142,641 21,110,868

    消波ﾌﾞﾛｯｸ②頭部撤去　ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ(80t型) 式 0 0 0 1 12,001,200 12,001,200 1 14,686,848 14,686,848

  土砂撤去 式 0 1 2,971,200 2,971,200 1 1,514,400 1,514,400

直接工事費計 698,057,277 636,483,540 731,061,621 788,931,801

共通仮設費  式 1 158,457,046 1 144,500,000 1 173,740,704 1 180,096,008

 共通仮設費（積上）  式 1 118,179,142 1 105,500,000 1 128,849,600 1 135,284,683

  回航・えい航費  式 1 91,407,417 1 80,800,000 1 85,400,000 1 101,453,108

   回航　起重機船  式 1 85,423,053 85,423,053 1 75,400,000 75,400,000 1 80,000,000 80,000,000 1 95,468,744 95,468,744

   回航　起重機船  式 1 5,984,364 5,984,364 1 5,400,000 5,400,000 1 5,400,000 5,400,000 1 5,984,364 5,984,364

  運搬費  式 1 3,815,022 1 3,880,000 1 8,880,000 1 6,958,942

    建設機械器具等運搬　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ  式 1 3,815,022 3,815,022 1 3,880,000 3,880,000 1 8,880,000 8,880,000 1 6,958,942 6,958,942

  安全費  式 1 22,956,703 1 20,820,000 1 34,569,600 1 26,872,633



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

元請（完成時実績） 官積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるよう
にする。
2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考官積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）

 　  標識　灯浮標(ZWB-130型(耐波浪型))  式 1 1,333,203 1,333,203 1 845,000 845,000 1 1,345,000 1,345,000 1 1,333,203 1,333,203

   標識　灯浮標(3NC改造型)  式 1 444,401 444,401 1 845,000 845,000 1 1,107,600 1,107,600 1 444,401 444,401

   標識　標識灯(５m段付ﾎﾟｰﾙ)  式 1 1,212,597 1,212,597 1 1,022,000 1,022,000 1 1,022,000 1,022,000 1 1,212,597 1,212,597

   標識　標識灯(C-1型)  式 1 0 0 1 40,000 40,000 1 0 0 1 0 0

   安全対策　安全監視船  式 1 19,416,487 19,416,487 1 17,548,000 17,548,000 1 28,635,000 28,635,000 1 23,332,417 23,332,417

   安全対策　作業用足場  式 1 550,015 550,015 1 520,000 520,000 1 2,460,000 2,460,000 1 550,015 550,015

 共通仮設費（率）  式 1 38,253,538 1 37,000,000 1 42,507,048 1 42,681,210

 イメージアップ経費（率）  式 1 2,024,366 1 2,000,000 1 2,384,056 1 2,130,115

純工事費 856,514,323 780,983,540 904,802,325 969,027,809

 現場管理費  式 1 173,529,801 1 131,000,000 1 126,865,190 1 195,743,617

工事原価 1,030,044,124 911,983,540 1,031,667,515 1,164,771,426

一般管理費等  式 1 86,626,710 1 43,016,460 1 44,332,485 1 96,443,074

工事価格 1,116,670,834 955,000,000 1,076,000,000 1,261,214,500



比較表－３

不足数量の
手当方法

工事完成時（実績）
官単価

※

（最終）
備　考手持ち

数量
単価

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち
数量

単価
本工事での

使用量

手 持 ち 資 材 の 比 較 表 （主 要 資 材）

記 入 要 領

1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。
2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。
3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工 事 名 高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

品　名 規格・型式 単位
使用工種

等

入札時（当初の予定）

該当なし該当なし



比較表－４

記 入 要 領

工 事 名

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

基礎工
 洗掘防止工

洗掘防止マット m2 4,784 7,430 弘進商事㈱
高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 4,784 7,430 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 6,530

基礎工
 基礎捨石工

基礎捨石
200～500kg/個 m3 5,150 5,100 大旺新洋㈱

高知市仁井田
1625-2

協力会社（20年以上）
旧社名からの取引含 4,762 5,100 大旺新洋㈱

高知市仁井田
1625-2

協力会社（20年以上）
旧社名からの取引含 3,900

基礎工
 基礎捨石工

基礎捨石
1000kg/個以上 m3 6,985 5,300 大旺新洋㈱

高知市仁井田
1625-2

協力会社（20年以上）
旧社名からの取引含 6,985 5,300 大旺新洋㈱

高知市仁井田
1625-2

協力会社（20年以上）
旧社名からの取引含 4,050

本体工
 中詰工

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ
C370 m3 1,649 18,900 須工ときわ㈱

高知県高知市潮新
町2-12-32

協力会社（10年以上）
旧社名からの取引含 1,649 18,900 須工ときわ㈱

高知県高知市潮新
町2-12-32

協力会社（10年以上）
旧社名からの取引含 8,632

本体工
 蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ工

コンクリート
18N/mm2 m3 252 16,000 須工ときわ㈱

高知県高知市潮新
町2-12-32

協力会社（10年以上）
旧社名からの取引含 252 16,000 須工ときわ㈱

高知県高知市潮新
町2-12-32

協力会社（10年以上）
旧社名からの取引含 7,500

本体工
 蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ工

鉄筋
SD345　D22 kg 298 61 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 298 61 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 59.7

上部工
 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

コンクリート
18N/mm2 m3 4,694 16,000 須工ときわ㈱

高知県高知市潮新
町2-12-32

協力会社（10年以上）
旧社名からの取引含 4,693 16,000 須工ときわ㈱

高知県高知市潮新
町2-12-32

協力会社（10年以上）
旧社名からの取引含 7,500

上部工
 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

伸縮目地 m2 181 900 大旺新洋㈱
高知市仁井田
1625-2

協力会社（20年以上）
旧社名からの取引含 181 900 大旺新洋㈱

高知市仁井田
1625-2

協力会社（20年以上）
旧社名からの取引含 1,950

官単価は
材工共

上部工
 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

鉄筋
SD345　D25 kg 783 61 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 783 61 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 59.7

構造物撤去工
 撤去工

鉄筋
SD345　D22 kg 4,310 61 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 2,714 61 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 59.7

共通仮設費
 安全費

ｱﾝｶｰｹﾞｰｼﾞ 基 1 750,000 弘進商事㈱
高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 1 750,000 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 961,000

構造物撤去工
 撤去工

鉄筋
SD345　D29 kg 2,942 61 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 64.2

構造物撤去工
 撤去工

鉄筋
SD345　D35 kg 1,456 63 弘進商事㈱

高知県高知市南久
保15-46

協力会社
（20年以上） 66.2

数量 単価
購 入 先 名

数量 単価
購 入 先 名

資 材 購 入 先 一 覧 （主 要 資 材）の 比 較 表
1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。
3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。
4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)
    とし、軽微な資材は省略する。
6) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工種種別 品名規格 単位

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
（最終）

備考



比較表－５

記 入 要 領

工 事 名

数　量 単　価 メーカ名 現在の利用状況 数　量 単　価 メーカ名
単位

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績） 官単価
※

（最終）
備　考

手 持 ち 機 械 の 比 較 表 （主 要 機 械）
1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。
2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費
    の約0.3%以上の機器)のみでよい。
4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

機械名称 規格・型式・能力・年式

該当なし該当なし



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

基礎工 とび工 16,200 6
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

高級船員 25,200 9
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

潜水士 31,200 756
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 31,328 348
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 31,200

潜水世話役 31,200 151
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 27,998 107
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 31,200

潜水送気員 18,700 755
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 13,521 221
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 18,700

潜水連絡員 17,700 755
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 10,874 244
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 17,700

船団長 25,200 9
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,846 4
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 25,200

普通作業員 13,700 49
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

普通船員 18,700 52
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

土木一般世話役 - - - 15,263 127
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,800

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

本体工（ケーソン式） 運転手（一般） 14,700 24
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 15,000 9
大旺新洋㈱の下請

(有)末広運輸 14,700

17,000 20
大旺新洋㈱の下請

(有)末広運輸 16,500

17,000 4
大旺新洋㈱の下請

嶋崎重機工業 16,500

高級船員 25,200 28
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 23,796 16
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 25,200

船団長 - - - 17,846 21
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 25,200

潜水士（ダイバー） 39,200 7
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

潜水送気員 18,700 4
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

15,263 24
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,800

15,040 7
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 17,800

22,344 19
協力会社

寄神建設㈱（20年以上） 17,800

特殊作業員 16,100 22
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 9,956 5
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 16,100

普通作業員 13,700 70
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 12,614 24
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 13,700

土木一般世話役 17,800 20
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

運転手（特殊） 16,500 14
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

本体工（ケーソン式） 普通船員 18,700 14
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 15,916 126
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 18,700

高級船員 25,200 88
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 13,065 12
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 25,200

船団長 25,200 15
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 16,324 6
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 25,200

普通船員 18,700 161
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 14,303 18
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 18,700

とび工 16,200 14
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 8,568 16
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 16,200

高級船員 25,200 51
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 25,060 68
協力会社

寄神建設㈱（20年以上） 25,200

潜水士 31,200 4
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 29,243 4
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 31,200

潜水世話役 31,200 1
協力会社

㈱吉田組（20年以上） - - - -

潜水送気員 18,700 4
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 13,773 4
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 18,700

潜水連絡員 17,700 4
協力会社

㈱吉田組（20年以上） - - - -

船団長 25,200 7
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 26,682 7
協力会社

寄神建設㈱（20年以上） 25,200

普通作業員 13,700 16
協力会社

㈱吉田組（20年以上） - - - -



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

本体工（ケーソン式） 普通船員 18,700 165
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 19,645 76
協力会社

寄神建設㈱（20年以上） 18,700

被覆・根固工 土木一般世話役 - - - 9,533 8
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,800

とび工 16,200 26
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

高級船員 25,200 125
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 16,788 17
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 25,200

21,000 3
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 31,200

21,088 26
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 31,200

29,405 6
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 31,200

40,000 7
大旺新洋㈱の下請

家島マリン(有) 31,200

潜水世話役 31,200 7
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 13,312 3
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 31,200

9,000 3
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 18,700

13,579 3
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 18,700

17,717 17
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 18,700

潜水送気員 18,700 35
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

潜水士 31,200 35
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

被覆・根固工 潜水連絡員 17,700 35
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 12,457 17
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,700

船団長 25,200 42
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 18,074 17
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 25,200

普通作業員 13,700 77
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

普通船員 18,700 270
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 15,478 42
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 18,700

上部工 とび工 16,200 9
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

運転手（特殊） 16,500 26
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 12,000 102
大旺新洋㈱の下請

(有)末広運輸 16,500

型枠工 15,900 266
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 9,476 278
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 15,900

高級船員 25,200 84
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 19,517 3
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 25,200

17,846 2
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 25,200

18,074 1
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 25,200

12,807 17
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,800

15,040 108
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 17,800
土木一般世話役 13,700 142

協力会社
大旺新洋㈱（20年以上）

船団長 25,200 64
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

上部工 特殊作業員 16,100 145
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 7,723 90
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 16,100

普通作業員 13,700 703
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 10,875 265
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 13,700

16,630 9
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 18,700

15,482 3
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 18,700

高級船員 25,200 188
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 13,065 84
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 25,200

船団長 25,200 32
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 16,324 42
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 25,200

普通船員 18,700 344
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 14,303 126
協力会社

須工ときわ㈱（10年以上） 18,700

消波工 とび工 16,200 46
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 13,172 41
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 16,200

16,259 17
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 16,500

16,164 5
大旺新洋㈱の下請

久保建設㈱ 16,500

16,788 12
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 25,200

15,130 14
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 25,200

運転手（特殊） 16,500 9
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

高級船員 25,200 185
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

普通船員 18,700 401
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

消波工 21,158 17
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 31,200

40,000 11
大旺新洋㈱の下請

家島マリン(有) 31,200

潜水世話役 31,200 8
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 14,322 1
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 31,200

18,248 12
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 18,700

17,145 14
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 18,700

13,312 6
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 17,700

13,619 14
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 17,700

18,074 12
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 25,200

16,349 14
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 25,200

普通作業員 13,700 130
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 9,681 74
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 13,700

15,479 31
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 18,700

11,079 56
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 18,700
普通船員 18,700 376

協力会社
大旺新洋㈱（20年以上）

潜水連絡員 17,700 40
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

船団長 25,200 54
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

潜水士 31,200 40
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

潜水送気員 18,700 40
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

消波工 13,310 12
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,800

15,040 19
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 17,800

構造物撤去工 とび工 16,200 60
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 16,935 32
大旺新洋㈱の下請

(有)海雄建設 16,200

運転手（特殊） 16,500 1
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 12,000 33
大旺新洋㈱の下請

嶋崎重機工業 16,500

高級船員 25,200 289
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 16,788 42
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 25,200

34,264 34
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 31,200

20,881 84
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 31,200

35,375 113
協力会社

㈱日本海洋サービス（20年以
上）

31,200

潜水士（ダイバー） 39,200 85
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

40,000 2
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 31,200

14,333 2
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 31,200

26,635 1
協力会社

㈱日本海洋サービス（20年以
上）

31,200

潜水士 31,200 79
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

潜水世話役 31,200 16
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

土木一般世話役 - - -



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

構造物撤去工 15,503 42
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 18,700

17,571 35
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 18,700

15,503 42
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,700

22,333 36
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 17,700

17,846 9
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 25,200

18,074 42
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 25,200

11,131 42
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,800

16,500 24
大旺新洋㈱の下請

㈱コンセック 17,800

11,128 20
大旺新洋㈱の下請

㈱昭栄 16,100

17,920 69
大旺新洋㈱の下請

㈱コンセック 16,100

16,500 40
大旺新洋㈱の下請

㈱アクティブ 16,100

特殊作業員 16,100 63
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

船団長 25,200 97
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

土木一般世話役 17,800 62
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

潜水送気員 18,700 121
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

潜水連絡員 17,700 79
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

構造物撤去工 12,235 17
大旺新洋㈱の下請

(有)海雄建設 13,700

14,833 63
大旺新洋㈱の下請

㈱コンセック 13,700

16,229 35
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 18,700

15,477 83
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 18,700

溶接工 18,300 14
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

回航・えい航費 高級船員 25,200 2
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

高級船員（22H）回航用 35,990 4
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 19,517 12
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 35,990

船団長（22H）回航用 35,990 2
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 18,074 4
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 35,990

普通船員 18,700 8
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

普通船員（22H）回航用 26,740 6
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 15,482 12
大旺新洋㈱の下請

山和建設㈱ 26,740

高級船員 25,200 4
協力会社

㈱吉田組（20年以上） - - - -

土木一般世話役 - - - 21,863 3
協力会社

寄神建設㈱（20年以上） 17,800

普通船員 18,700 639
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

普通作業員 13,700 220
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

回航・えい航費 高級船員（22H）回航用 35,990 60
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 26,128 70
協力会社

寄神建設㈱（20年以上） 35,990

船団長（22H）回航用 35,990 7
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 26,682 4
協力会社

寄神建設㈱（20年以上） 35,990

普通船員 18,700 38
協力会社

㈱吉田組（20年以上） - - - -

普通船員（22H）回航用 26,740 45
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 21,035 60
協力会社

寄神建設㈱（20年以上） 26,740

運搬費 運転手（一般） 14,700 6
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

16,259 4
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 16,500

12,000 4
大旺新洋㈱の下請

嶋崎重機工業 16,500

18,650 1
大旺新洋㈱の下請

若松クレーン㈱ 16,500

19,181 6
大旺新洋㈱の下請

㈱第二建設センター 16,500

土木一般世話役 - - - 15,040 3
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 17,800

運転手（特殊） 16,500 28
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

運搬費 7,535 4
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 16,100

26,025 4
大旺新洋㈱の下請

㈱第二建設センター 16,100

16,357 7
大旺新洋㈱の下請

(有)末広運輸 16,100

普通作業員 - - - 10,046 3
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 13,700

安全費 とび工 16,200 3
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 18,617 7
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 16,200

高級船員 25,200 11
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） - - - -

40,000 1
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 31,200

31,743 1
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 31,200

潜水世話役 31,200 1
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 14,322 2
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 31,200

40,000 1
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 18,700

28,287 1
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 18,700
潜水送気員 18,700 4

協力会社
大旺新洋㈱（20年以上）

特殊作業員 16,100 30
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）

潜水士 31,200 4
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

単価 員数
 下請け会社との関係
 下請け会社名等

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）
※

官単価
(最終)

備　考
単価

安全費 12,807 1
大旺新洋㈱の下請
㈱田辺海洋建設 18,700

12,807 1
大旺新洋㈱の下請

前田海事(有) 18,700

船団長 25,200 4
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,846 2
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 25,200

土木一般世話役 - - - 12,451 16
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,800

普通作業員 13,700 8
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 17,000 2
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 13,700

普通船員 18,700 21
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 16,483 10
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 18,700

とび工 16,200 2
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 16,609 10
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 16,200

特殊作業員 16,100 2
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 19,921 3
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 16,100

普通作業員 13,700 4
協力会社

㈱吉田組（20年以上） 13,240 10
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上） 13,700

運転手（特殊） - - - 16,259 13
大旺新洋㈱の下請

新洋西山㈱ 16,500

潜水連絡員 17,700 4
協力会社

大旺新洋㈱（20年以上）



比較表－７

記 入 要 領

工 事 名

電工 オペ

備　考
配置人数

計
世話役

普通
作業員
(特殊含)

配管工 電工 世話役
普通

作業員
(特殊含)

配管工

　工 種 別 労 務 者 配 置 計 画 の 比 較 表
1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。
2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。
3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。

工　種 種　別

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

オペ

配置予定人数

計

比較表－７－（１）に記載比較表－７－（１）に記載



【比較表－7-（1）】

とび工
運転手
（一般）

運転手
（特殊）

型枠工 高級船員
高級船員

（22H）回航用
潜水士

潜水士
（ダイバー）

潜水世話役 潜水送気員 潜水連絡員 船団長
船団長

（22H）回航用
土木一般
世話役

特殊
作業員

普通
作業員

普通船員
普通船員

（22H）回航用
溶接工

入札時（当初予定） 6 0 0 0 9 0 756 0 151 755 755 9 0 0 0 49 52 0 0 2,542

工事完成時（実績） 0 0 0 0 0 0 348 0 107 221 244 4 0 127 0 0 0 0 0 1,051

入札時（当初予定） 14 24 14 0 167 0 4 7 1 8 4 22 0 20 22 86 340 0 0 733

工事完成時（実績） 16 9 24 0 96 0 4 0 0 4 0 34 0 50 5 24 220 0 0 486

入札時（当初予定） 26 0 0 0 125 0 35 0 7 35 35 42 0 0 0 77 270 0 0 652

工事完成時（実績） 0 0 0 0 17 0 42 0 3 23 17 17 0 8 0 0 42 0 0 169

入札時（当初予定） 9 0 26 266 272 0 0 0 0 0 0 96 0 142 145 703 745 0 0 2,404

工事完成時（実績） 0 0 102 278 87 0 0 0 0 0 0 45 0 125 90 265 138 0 0 1,130

入札時（当初予定） 46 0 9 0 185 0 40 0 8 40 40 54 0 0 0 130 376 0 0 928

工事完成時（実績） 41 0 22 0 26 0 28 0 1 26 20 26 0 31 0 74 87 0 0 382

入札時（当初予定） 60 0 1 0 289 0 79 85 16 121 79 97 0 62 63 220 639 0 14 1,825

工事完成時（実績） 32 0 33 0 42 0 231 0 5 77 78 51 0 66 129 80 118 0 0 942

入札時（当初予定） 5 6 28 0 17 64 4 0 1 4 4 4 9 0 32 12 67 51 0 308

工事完成時（実績） 17 0 28 0 0 82 2 0 2 2 2 2 8 22 18 15 10 72 0 282

本体工
（ケーソン式）

被覆・根固工

上部工

消波工

構造物撤去工

共通仮設費
（積上分）

工種別労務者配置計画の比較表

工種 種別

配　置　予　定　人　数

計

基礎工



比較表－８

記 入 要 領

工 事 名

受け入れ予定箇所 受け入れ価格 受け入れた箇所 受け入れた価格

コンクリート塊 高知石灰石鉱業㈱ 21,000 高知石灰石鉱業㈱ 71,152 73,500

コンクリート塊 ㈱高知リサイクルセンター 146,090 0

木くず ㈱高知リサイクルセンター 550 ㈱高知リサイクルセンター 0 0

金属くず ㈱高知リサイクルセンター 1,250 ㈱高知リサイクルセンター 0 0

廃プラスチック ㈱高知リサイクルセンター 550 ㈱高知リサイクルセンター 0 0

建 設 副 産 物 の 搬 出 等 の 比 較 表
1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。
2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。
3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに要した価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。
4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築造工事

建設副産物の名称
入札時（当初の予定） 工事完成時（実績） 官積算価格

※

（最終）
備　考



工事費 注1）消費税抜きで記入してください。

注2）下請者の工事費内訳は一次下請調査票『B-2票』シートの総合計欄（赤枠）の金額を転記してください。
Ⅲ 工事費内訳 金額単位：千円

元請外注
1 須工ときわ（株） 2

日本海洋サービ
ス（株）

3 寄神建設（株） 4 大旺新洋（株）

費　　目 元請+元請外注 元　　請 合計 上部工他 構造物撤去工 本体工 基礎工他
① 直接工事費 723,788 42,190 681,598 108,962 7,047 55,841 509,748

(１) 材料費 201,612 39,368 162,244 47,496 830 2,328 111,590
(２) 労務費 66,279 0 66,279 3,314 2,499 7,398 53,068
(３) 機械機具等損料 455,115 2,399 452,716 58,152 3,592 46,115 344,857
(４) 貸与機械等現場修理・管理費(官貸与) 0 0 0 0 0 0 0
(５) 直接経費 0 0 0 0 0 0 0

イ 特許使用料 0 0 0 0 0 0 0
ロ 光熱電力使用料 0 0 0 0 0 0 0

(６) 特殊経費 782 423 359 0 126 0 233
イ 処分費 423 423 0 0 0 0 0
ロ 上・下水道料金 0 0 0 0 0 0 0
ハ 有料道路利用料 359 0 359 0 126 0 233

② 間接工事費 307,880 145,978 161,902 9,038 2,953 95,959 53,952
(１) 共通仮設費 153,054 53,554 99,500 185 848 85,998 12,469

イ 運搬費 8,741 333 8,408 0 0 4,188 4,220
Ａ 機器材 4,764 176 4,588 0 0 4,188 400

1） 仮設材① 400 0 400 0 0 0 400
2） 仮設材② 376 176 200 0 0 200 0
3） 仮設材③ 0 0 0 0 0 0 0
4） 敷鉄板① 0 0 0 0 0 0 0
5） 敷鉄板② 0 0 0 0 0 0 0
6） 敷鉄板③ 0 0 0 0 0 0 0
7） 敷鉄板④ 0 0 0 0 0 0 0
8） 橋梁等架設支保工 0 0 0 0 0 0 0
9） 橋梁用架設タワー等 0 0 0 0 0 0 0

10） 橋梁用架設桁設備 0 0 0 0 0 0 0
11） 積み込み取り卸し費 8 0 8 0 0 8 0
12） トンネル用スライドセントル 0 0 0 0 0 0 0
13） その他① 3,880 0 3,880 0 0 3,880 0
14） その他② 100 0 100 0 0 100 0

Ｂ 建設機械Ⅰ 747 157 590 0 0 0 590
1) 貨物自動車等 による運搬 747 157 590 0 0 0 590
2) 自走 による運搬 0 0 0 0 0 0 0
3) 日々回送による運搬 0 0 0 0 0 0 0
4) 現場内小運搬 0 0 0 0 0 0 0

Ｃ 建設機械Ⅱ 3,230 0 3,230 0 0 0 3,230
1) 貨物自動車等 による運搬 3,230 0 3,230 0 0 0 3,230
2) 自走 による運搬 0 0 0 0 0 0 0
3) 現場内小運搬（内分解組立費） 0 0 0 0 0 0 0

ロ 準備費 3,399 300 3,099 0 0 3,099 0
Ａ 準備・測量等 3,399 300 3,099 0 0 3,099 0
Ｂ その他 0 0 0 0 0 0 0

ハ 事業損失防止施設費 0 0 0 0 0 0 0
ニ 安全費 34,212 32,950 1,262 185 10 437 630

3
安全対策以上の対

応

Ａ 安全管理費 5,377 4,315 1,062 185 10 237 630

1)
工事区域内全般の安全管理上の監
視、あるいは連絡等に要した費用（稼
働日の保安要員等の費用を含む）

1,720 1,720 0 0 0 0 0

2) 不稼働日の保安要員等の費用 0 0 0 0 0 0 0

3)
標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード
等の安全施設類の設置、撤去、補修に要し
た費用及び使用期間中の損料

143 143 0 0 0 0 0

4)
夜間作業を行う場合における照明に
要した費用

0 0 0 0 0 0 0

5) 酸素欠乏症の予防に要した費用 0 0 0 0 0 0 0

6)
河川、海岸工事における救命艇に要し
た費用

0 0 0 0 0 0 0

7) 粉塵作業の予防に要した費用 0 0 0 0 0 0 0

8)
長大トンネル等における防火安全対
策に要した費用

0 0 0 0 0 0 0

9) 安全用品等の費用 3,317 2,452 865 185 10 40 630

10) 安全委員会等に要した費用 197 0 197 0 0 197 0

11)
再圧装置設置、撤去、維持管理に要し
た費用

0 0 0 0 0 0 0

Ｂ 交通誘導員等 0 0 0 0 0 0 0
1) 交通誘導員Ａ 0 0 0 0 0 0 0
2) 交通誘導員Ｂ 0 0 0 0 0 0 0

Ｃ 鉄道空港安全管理 0 0 0 0 0 0 0
Ｄ 高圧作業予防 0 0 0 0 0 0 0
Ｅ 航路安全標識・警戒船 28,835 28,635 200 0 0 200 0
Ｆ ダム発破・監視費 0 0 0 0 0 0 0
Ｇ トンネル工事における呼吸用保護具 0 0 0 0 0 0 0
Ｈ 水雷・傷害保険料 0 0 0 0 0 0 0
Ｉ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 0 0 0 0 0 0 0

ホ 役務費 1,316 1,316 0 0 0 0 0
Ａ 土地の借上費 1,316 1,316 0 0 0 0 0
Ｂ 電力用水等基本料 0 0 0 0 0 0 0

ヘ 技術管理費 700 700 0 0 0 0 0
Ａ 品質管理費等 700 700 0 0 0 0 0
Ｂ 特殊な品質管理 0 0 0 0 0 0 0
Ｃ 現場条件等費用 0 0 0 0 0 0 0
Ｄ 各種調査等 0 0 0 0 0 0 0
Ｅ 各種台帳等 0 0 0 0 0 0 0
Ｆ その他 0 0 0 0 0 0 0

ト 営繕費 18,913 15,571 3,342 0 838 285 2,219
Ａ 建物費 1,184 1,184 0 0 0 0 0
Ｂ 借上費 0 0 0 0 0 0 0
Ｃ 宿泊費 3,342 0 3,342 0 838 285 2,219
Ｄ 労働者送迎費 0 0 0 0 0 0 0
Ｅ 監督員詰所等 0 0 0 0 0 0 0
Ｆ 労働者海上輸送費 14,387 14,387 0 0 0 0 0
Ｇ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 0 0 0 0 0 0 0

チ イメージアップ費 2,384 2,384 0 0 0 0 0
Ａ 仮設備関係 307 307 0 0 0 0 0
Ｂ 営繕関係 428 428 0 0 0 0 0
Ｃ 安全関係 1,250 1,250 0 0 0 0 0
Ｅ その他 399 399 0 0 0 0 0

リ 回航・えい航費 83,389 0 83,389 0 0 77,989 5,400
Ａ 回航費 83,389 0 83,389 0 0 77,989 5,400
Ｂ えい航費 0 0 0 0 0 0 0

ヌ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 0 0 0 0 0 0 0

安全留意度
「建設工事公衆災害防止対策要綱」につ
いて選択
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(２) 補償費 0 0 0 0 0 0 0
(３) 現場管理費 154,826 92,424 62,402 8,853 2,105 9,961 41,483

イ 労務管理費 1,060 0 1,060 500 105 56 399
ロ 安全訓練等費用 127 127 0 0 0 0 0

Ａ 安全・衛生に要した費用 127 127 0 0 0 0 0
Ｂ 研修訓練等に要した費用 0 0 0 0 0 0 0

ハ 租税公課 706 236 470 60 10 90 310
ニ 社員等従業員給料手当 77,607 71,399 6,208 783 249 694 4,482
ホ 退職金 0 0 0 0 0 0 0
ヘ 保険料 6,413 6,345 68 0 13 55 0

Ａ 火災保険 0 0 0 0 0 0 0
Ｂ 工事保険 6,345 6,345 0 0 0 0 0
Ｃ 自動車保険 58 0 58 0 3 55 0
Ｄ 組立保険 0 0 0 0 0 0 0
Ｅ その他労災保険（法定外を含む） 10 0 10 0 10 0 0
Ｆ その他損害保険 0 0 0 0 0 0 0

ト 法定福利費 12,815 2,225 10,590 594 592 1,302 8,102
Ａ 労災保険料 1,418 1,349 69 0 69 0 0
Ｂ 雇用保険料 744 0 744 45 38 79 582
Ｃ 健康保険料(介護保険料含む) 3,375 0 3,375 205 181 241 2,748
Ｄ 厚生年金保険料(児童手当拠出金含む) 6,058 0 6,058 344 304 721 4,689
Ｅ 建退共制度掛金 876 876
Ｆ 船員保険料(介護保険料含む) 344 0 344 0 0 261 83

チ 福利厚生費 1,250 867 383 0 15 295 73
リ 補償費 0 0 0 0 0 0 0
ヌ 通信交通費 6,158 4,241 1,917 0 10 614 1,293
ル 交際費 10 0 10 0 0 10 0
ヲ 寄付金 0 0 0 0 0 0 0
ワ 事務用品費 4,547 4,429 118 0 12 81 25
カ 動力・用水光熱費 501 347 154 0 0 0 154
ヨ 工事実績登録費 9 9
タ その他 （履行保証料　他） 2,199 2,199 0 0 0 0 0
レ 外注経費(外注一般管理費等) 41,424 41,424 6,916 1,099 6,764 26,645

外注経費(外注一般管理費等)の自動計算値→ 6,916 1,099 6,764 26,645
(４) 0 0 0 0 0 0 0

イ 0 0 0 0 0 0 0

ロ 0 0 0 0 0 0 0

③ 外注費 843,500
④ 一般管理費等 自動計算値 = 44332 44,332 44,332

⑤ 0 0 0 0 0 0 0

⑥ 別途調査等工事価格 0 0 0 0 0 0 0
⑦ 工事価格 1,076,000 1,076,000 843,500 118,000 10,000 151,800 563,700

工事価格の自動計算値→ 118,000 10,000 151,800 563,700
⑧ 消費税相当額 76,223 76,223
⑨ 工事請負金額 1,152,223 1,152,223

⑩ 営繕費のうち、地代に要した費用 0 0 0 0 0 0 0
⑪ 準備費のうち伐開・除根・除草等に要した費用 0 0 0 0 0 0 0

⑫ 二次下請負者の数 14 14 0 0 1 13
⑬ 二次下請負者の外注経費(外注一般管理費等)の合計 20,802 20,802 0 0 235 20,567
⑭ 二次下請負者への発注工事価格の合計 374,745 374,745 0 0 2,350 372,395

⑮ 延実人員数と作業日数
(1) 労働者延人員 4,078 0 4,078 278 114 369 3,317
(2) (１)のうち通勤労働者延人員 3,629 0 3,629 278 0 34 3,317
(3) 交通誘導員Ａ延人員 0 0 0 0 0 0 0
(4) 交通誘導員Ｂ延人員 0 0 0 0 0 0 0
(5) 技能関係等従事者延人員 0 0 0 0 0 0 0
(6) 技術事務関係社員等従業員延人員 1,854 1,500 354 0 0 32 322
(7) 作業日数 697 48 12 23 614
(8) 延べ人員合計(1）+(3)+(4)+(5)+(6) 5,932 1,500 4,432 278 114 401 3,639
(9) 従事者延べ人員(A-2票又はA-②票の入力値） 5,932 1,500 4,432 278 114 401 3,639

工事名

黄色塗りつぶし部分：入力必要箇所
緑色塗りつぶし部分：黄色セルの入力に伴う自動計算（入力不
可）
その他の部分：シートの書換等を防ぐ為、入力不可にしている。
パスワードが要求される場合の対処方法：
入力箇所が間違っているためであり、指定箇所（黄色塗りつぶし
部分）に入力して下さい。

高知港三里地区防波堤（東第一）築
造工事

鋼橋等工場製作費
（電気通信設備工事の場合は、機器単体費）

機器間接費
技術者間接費
（電気通信設備工事の場合）
機器管理費
（電気通信設備工事の場合）
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